

PILA DEL PROYECTO	
PROCEDIMIENTO	
Tarea	Responsable
DOCUMENTACIÓN	
Revisión y corrección del Documento 0	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses
Revisión y realización del primer incremento de documentación	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses
Aplicar formato APA a los documentos realizados	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses
Creación de introducción y tablas del Incremento 1	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses
Revisión documento incremento 1	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses, Kevin Cifuentes
DIAGRAMAS DE SECUENCIA – INCREMENTO 1 (46 CUs)	
Diagramas de secuencia Módulo 1 (CU-01 a CU-12)	Javiera Moran, Vicente Abarca
Diagramas de secuencia Módulo 2 (CU-13 a CU-23)	Javiera Moran, Vicente Abarca
Diagramas de secuencia Módulo 3 (CU-24 a CU-31)	Javiera Moran, Vicente Abarca
Diagramas de secuencia Módulo 4 (CU-32 a CU-40)	Javiera Moran, Vicente Abarca
Diagramas de secuencia Módulo 5 (CU-41 a CU-46)	Javiera Moran, Vicente Abarca
ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS	
Creación diagrama de componentes	Javier Farias
Creación diagrama de despliegue	Javier Farias
Creación modelo de datos MERE / Relacional	Javier Farias, Uriel Navarrete
UI Y PRUEBAS	

Creación árbol de navegación	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses
Creación casos de prueba	Javier Farias, Uriel Navarrete
MÉTRICAS	
Creación tabla de esfuerzo	Javiera Moran, Kevin Cifuentes, Vicente Abarca, Fabiola Oses
Creación gráfica Burn-Up	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses
Creación gráfica Burn-Down	Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses
DESARROLLO MÓDULO 1 – AUTENTICACIÓN Y USUARIOS	
Iniciando sesión — CU-01	Javier Farias
Visualizando pantalla inicial — CU-02	Javier Farias
Cambiando contraseña — CU-03	Javier Farias
Creando cuenta de usuario — CU-04	Javier Farias
Consultando listado de usuarios — CU-05	Javier Farias
Editando cuenta de usuario — CU-06	Javier Farias
Desactivando cuenta de usuario — CU-07	Javier Farias
Registrando eventos en el log de auditoría — CU-08	Javier Farias
Consultando log de auditoría — CU-09	Javier Farias
Restableciendo contraseña — CU-10	Javier Farias
Cerrando sesión por inactividad — CU-11	Javier Farias

Cerrando sesión manualmente — CU-12	Javier Farias
DESARROLLO MÓDULO 2 – MULTIEMPRESA	
Cargando contexto Finet al iniciar sesión — CU-13	Javier Farias
Cargando contexto Cable Mágico al iniciar sesión — CU-14	Javier Farias
Consultando dashboard consolidado — CU-15	Javier Farias
Consultando datos aislados por empresa — CU-16	Javier Farias
Creando registro con aislamiento — CU-17	Javier Farias
Editando registro con aislamiento — CU-18	Javier Farias
Eliminando/desactivando con aislamiento — CU-19	Javier Farias
Registrando solicitud de transferencia inter-empresa — CU-20	Javier Farias
Aprobando transferencia inter-empresa — CU-21	Javier Farias
Rechazando transferencia inter-empresa — CU-22	Javier Farias
Consultando transferencias inter-empresa — CU-23	Javier Farias
DESARROLLO MÓDULO 3 – CATÁLOGO DE TIPOS DE EQUIPO	
Creando tipo de equipo — CU-24	Kevin Cifuentes
Consultando catálogo de tipos de equipo — CU-25	Kevin Cifuentes
Editando tipo de equipo existente — CU-26	Kevin Cifuentes
Desactivando tipo de equipo del catálogo — CU-27	Kevin Cifuentes

Validando número de serie de equipo — CU-28	Kevin Cifuentes
Adjuntando ficha técnica PDF — CU-29	Kevin Cifuentes
Descargando ficha técnica — CU-30	Kevin Cifuentes
Distinguiendo individualizable de consumible — CU-31	Kevin Cifuentes
DESARROLLO MÓDULO 4 – UNIDADES DE EQUIPO	
Registrando unidad de equipo individualizable — CU-32	Kevin Cifuentes
Consultando ficha de detalle de unidad — CU-33	Kevin Cifuentes
Editando datos de unidad de equipo — CU-34	Kevin Cifuentes
Gestionando transiciones de estado de equipo — CU-35	Kevin Cifuentes
Registrando auto cambio de estado en historial — CU-36	Kevin Cifuentes
Consultando historial completo de estados — CU-37	Kevin Cifuentes
Calculando fecha de vencimiento de garantía — CU-38	Kevin Cifuentes
Mostrando indicador visual de garantía vigente — CU-39	Kevin Cifuentes
Registrando diagnóstico técnico al enviar a revisión — CU-40	Kevin Cifuentes
DESARROLLO MÓDULO 5 – BODEGAS	
Creando bodega — CU-41	Tomás Heilenkötter
Editando bodega — CU-42	Tomás Heilenkötter
Desactivando bodega — CU-43	Tomas Heilenkötter

Listando bodegas — CU-44	Tomás Heilenkötter
Consultando stock de bodega — CU-45	Tomás Heilenkötter
Configurando umbral mínimo de stock — CU-46	Tomás Heilenkötter
TOTAL HH	

PRODUCTO		
PRODUCTO		
Estimar HH	Estado	Objetivo del Sprint
10	En proceso	Asegurar la corrección y formato APA del Documento 0 según observaciones del profesor
50	En proceso	Actualizar y garantizar la correcta realización del documento del Incremento 1
1	En proceso	Establecer la correcta formalidad de los documentos
2	En proceso	Redactar introducción, tabla de propuesta de solución y tablas de UR para el Incremento 1
3	En proceso	Revisar el documento del incremento 1
8	En proceso	Definir flujo de autenticación, gestión de usuarios y auditoría
8	En proceso	Definir flujo multiempresa: contexto, aislamiento y transferencias inter-empresa
8	En proceso	Definir flujo del catálogo de tipos de equipo (CRUD + ficha técnica)
8	En proceso	Definir flujo de unidades de equipo: registro, estados, historial y garantía
5	En proceso	Definir flujo de gestión de bodegas y stock de consumibles
5	En proceso	Establecer la arquitectura modular del sistema mere_finet (frontend + backend + BD)
5	En proceso	Mostrar la distribución física: hosting Railway, Vercel, PostgreSQL y Cloudinary
10	En proceso	Definir el modelo relacional mere_finet con PKs, FKs y cardinalidades (multiempresa)

2	En proceso	Mostrar la estructura de navegación de la plataforma mere_finnet por rol de usuario
4	En proceso	Verificar el funcionamiento de los 46 casos de uso del Incremento 1
2	En proceso	Estimar tiempo y recursos necesarios por integrante para el Incremento 1
1	En proceso	Visualizar el progreso acumulado del proyecto respecto al total planificado
1	En proceso	Mostrar el trabajo pendiente del Sprint en función de los días transcurridos
2	En proceso	Ingreso seguro al sistema con validación JWT y bloqueo tras 5 intentos fallidos
2	En proceso	Mostrar dashboard según rol del usuario autenticado
2	En proceso	Permitir al usuario cambiar su contraseña con validación de complejidad
2	En proceso	Administrador crea usuarios con asignación de rol y empresa
2	En proceso	Listar usuarios con filtros por rol, estado y búsqueda
2	En proceso	Modificar datos de usuario con auditoría del cambio
2	En proceso	Desactivación lógica con bloqueo de autodesactivación
2	En proceso	Servicio transversal de auditoría con TZ Santiago y reintentos
2	En proceso	Listado cronológico inverso con filtros (rango, usuario, evento, empresa)
2	En proceso	Administrador restablece contraseña con flag de cambio obligatorio
2	En proceso	Auto-logout con aviso previo a 2 minutos del cierre

2	En proceso	Logout manual con invalidación de token JWT
2	En proceso	Cargar contexto empresarial Finet en el JWT al login
2	En proceso	Cargar contexto empresarial Cable Mágico en el JWT al login
2	En proceso	Dashboard consolidado de ambas empresas para Superusuario
2	En proceso	Filtrado automático por id_empresa del JWT en todas las consultas
2	En proceso	Forzar id_empresa del JWT en cada INSERT
2	En proceso	Validar id_empresa antes de UPDATE
2	En proceso	Validar id_empresa antes de DELETE/desactivación lógica
2	En proceso	Crear solicitud de transferencia con validación de NS por bodega origen
2	En proceso	Superusuario aprueba: actualiza id_empresa de unidades + audit
2	En proceso	Rechazo con motivo obligatorio, sin tocar inventario
2	En proceso	Listado con filtros por estado, fecha y empresa
2	En proceso	Administrador crea tipo de equipo (individualizable o consumible)
2	En proceso	Listado con filtros por categoría, estado y búsqueda
2	En proceso	Modificar tipo con validación de unicidad y bloqueo si hay unidades registradas
2	En proceso	Desactivación lógica del tipo manteniendo histórico

2	En proceso	Validación regex de NS según configuración del tipo
2	En proceso	Upload de PDF ≤ 5 MB asociado al tipo de equipo
2	En proceso	Descarga del PDF adjunto al tipo
2	En proceso	Lógica condicional según flag requiere_serie_individual



2	En proceso	Registro de unidad con NS, MAC y validaciones del tipo
2	En proceso	Búsqueda por NS/MAC con JOIN a tipo, bodega y proveedor
2	En proceso	Modificar observaciones y ubicación física (NS no editable)
2	En proceso	Cambio de estado con matriz de transiciones permitidas
2	En proceso	Servicio interno: INSERT automático en historial_estado_equipo
2	En proceso	Tabla cronológica de cambios de estado por NS
2	En proceso	Cálculo: fecha_adquisición + días_garantía del tipo
2	En proceso	Ícono amarillo y aviso al intentar dar de baja con garantía vigente
2	En proceso	Diagnóstico obligatorio (8 opciones + 'Otro' con descripción)



2	En proceso	Crear bodega con validación de unicidad de nombre por empresa
2	En proceso	Modificar datos de bodega con validación de unicidad
2	En proceso	Desactivación lógica con bloqueo si es única bodega activa

2	En proceso	Listado de bodegas con filtros por estado y empresa
2	En proceso	Consulta de unidades y consumibles por bodega
2	En proceso	Configurar umbral por consumible para alertas de stock bajo
225		

FECHA		FECHA		Proyecto
ESTIMADA		Real		
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Horas efectivas
2/5/2026	7/5/2026	2/5/2026	05/03/2026	11
2/5/2026	13/06/2026	2/5/2026	14/06/2026	47
04/05/2026	13/06/2026	4/5/2026	14/06/2026	2
24/05/2026	29/05/2026	24/05/2026	28/06/2026	3
13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	5
05/05/2026	07/06/2026	08/05/2026	10/06/2026	6
5/5/2026	07/06/2026	08/05/2026	10/06/2026	7
8/5/2026	07/06/2026	08/05/2026	10/06/2026	4
8/5/2026	07/06/2026	08/05/2026	10/06/2026	3
10/5/2026	07/06/2026	08/05/2026	10/06/2026	5
7/5/2026	9/5/2026	7/5/2026	08/06/2026	3
7/5/2026	9/5/2026	7/5/2026	9/5/2026	4
2/5/2026	7/5/2026	2/5/2026	27/05/2026	5

10/06/2026	11/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	2
10/06/2026	13/06/2026	11/06/2026	13/06/2026	3
13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	2
13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	2
13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	13/06/2026	1
15/5/2026	16/5/2026	15/5/2026	16/5/2026	3
15/5/2026	16/5/2026	15/5/2026	16/5/2026	4
16/5/2026	17/5/2026	16/5/2026	17/5/2026	2
16/5/2026	18/5/2026	16/5/2026	18/5/2026	3
17/5/2026	18/5/2026	17/5/2026	18/5/2026	5
17/5/2026	19/5/2026	17/5/2026	19/5/2026	2
18/5/2026	19/5/2026	18/5/2026	19/5/2026	3
18/5/2026	20/5/2026	18/5/2026	20/5/2026	2
19/5/2026	20/5/2026	19/5/2026	20/5/2026	1
19/5/2026	21/5/2026	19/5/2026	21/5/2026	2
20/5/2026	21/5/2026	20/5/2026	21/5/2026	1

20/5/2026	21/5/2026	20/5/2026	21/5/2026	1
22/5/2026	23/5/2026	22/5/2026	23/5/2026	1
22/5/2026	23/5/2026	22/5/2026	23/5/2026	1
23/5/2026	25/5/2026	23/5/2026	25/5/2026	3
23/5/2026	25/5/2026	23/5/2026	25/5/2026	2
25/5/2026	26/5/2026	25/5/2026	26/5/2026	1
25/5/2026	26/5/2026	25/5/2026	26/5/2026	2
26/5/2026	27/5/2026	26/5/2026	27/5/2026	4
26/5/2026	28/5/2026	26/5/2026	28/5/2026	1
27/5/2026	28/5/2026	27/5/2026	28/5/2026	2
28/5/2026	29/5/2026	28/5/2026	29/5/2026	1
28/5/2026	29/5/2026	28/5/2026	29/5/2026	1
03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2

03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	07/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	09/06/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
03/06/2026	06/09/2026	03/06/2026	07/06/2026	2
05/06/2026	07/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	2
05/06/2026	07/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	2
05/06/2026	07/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	2

05/06/2026	07/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	2
05/06/2026	07/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	2
05/06/2026	07/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	2
				209